Proyecto PIT BOSS

Simeon Yordanov, Javier Fuster, Lluis Parets, Juan Gómez

Análisis de Requisitos Versión 0.2

Entornos de desarrollo EDIB

DAM 2023

Análisis del Proyecto:

Objetivo Principal: Desarrollar un **programa** informático para automatizar la **organización** de horarios de **trabajo** en un **Casino**.

Requisitos Esenciales:

Gestión de mesas: El **sistema** debe permitir gestionar las **mesas** del casino, indicando si están abiertas o cerradas, y quién las ocupa en un **momento** dado.

Estimación del tiempo: 20 horas. Estimación del presupuesto: €800.

Gestión de trabajadores: El sistema debe permitir gestionar los **datos** de los trabajadores, incluyendo el tipo de **turno** que tienen asignado, las mesas que pueden ocupar, las **horas** trabajadas y los **descansos**.

Estimación del tiempo: 30 horas. Estimación del presupuesto: €1200.

Creación de plantilla de horario: El sistema debe permitir crear una **plantilla** de **horario** para asignar los turnos de trabajo de manera automatizada.

Estimación del tiempo: 40 horas. Estimación del presupuesto: €1600.

Automatización de apertura/cierre de mesas: El sistema debe automatizar la apertura y cierre de las mesas en función de la disponibilidad de trabajadores.

Estimación del tiempo: 25 horas. Estimación del presupuesto: €1000.

Gestión de descansos: El sistema debe asegurar que siempre haya un trabajador disponible para ocupar una mesa antes de que el **empleado** que la ocupa inicie su descanso, siguiendo las **reglas** de descanso establecidas.

Estimación del tiempo: 15 horas. Estimación del presupuesto: €600.

Variabilidad en la asignación de horarios: El sistema debe asegurar que los trabajadores no sean asignados a la misma mesa dos veces en un turno para evitar la fatiga del empleado.

Estimación del tiempo: 10 horas. Estimación del presupuesto: €400.

Modificación de horarios: El sistema debe permitir la modificación de horarios en caso de **emergencias** o **motivos** externos.

Estimación del tiempo: 15 horas. Estimación del presupuesto: €600.

Requisitos No Esenciales:

Interfaz de usuario avanzada: El sistema podría tener una **interfaz** de **usuario** avanzada con funciones adicionales, como **gráficos** y **reportes** detallados.

Estimación del tiempo: 20 horas. Estimación del presupuesto: €800.

Presupuesto Total Estimado: €5600. Tiempo Total Estimado: 170 horas.